

БАТЛАВ:

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ДАРГА:

Д.БАТМЭНД

ЗАВХАН АЙМГИЙН 2017 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

2017.06.16

№	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Батлагдсан төсөвт өртөг (мян. төг) [1]	Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЕЗ-ийн нэр/	Гэрээний дүн (мян.төг)	Хэмнэлт (мян. төг)	Гүйцэтгэлийн нэр [2]	Худалдан авах ажиллагааг нд мөрдсөн журам [3]	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа					ХАА-ны явцын тайлбар, тодруулга	Тендерийг цахимаар зарласан эсэх	Гомдол гарсан эсэх, түүний шийдвэрлэлтийн байдал
								Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	Tender.gov, mn сайтад тендерийн урилга нийтэлсэн огноо	Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо			
1	2	3	4	5.0		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар / Бараа/</b>															
1	Нэгдсэн эмнэлгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	50.3	Үгүй	48.6	1.700	Бүрдийн баян бүрд, Бамбуу оргил	ХА	2017.02.02 A/54	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.02.10	Завхан сонин 2017.02.10	2017.03.13		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
2	Алтан гадас одонт цагдаагийн газрын бинзэн шатахуун нийлүүлэх ажил	128.8	Үгүй	128.8	-	НИК	НТШ	2017.02.02 A/55	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.02.08	Завхан сонин 2017.02.10	2017.03.13		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй

3	"Завхан аймгийн ЗДТГазарт 4 өрөө байр,машины гражийн хамт нийлүүлэх ажил	195.0	Үгүй	192.7	2.300	Их найман баганат ХХК	НТШ	2017.02.22 A/63	zavkhan.gov.mn, 2017.02.23	-	2017.03.30		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
4	"Завхан аймгийн ЗДТГазарт 1 ширхэг туулах чадвар сайтай суудлын авто машин нийлүүлэх" ажил	202.0	Үгүй	192.0	10.000	Таван богд ХХК	НТШ	2017.03.17 A/109	zavkhan.gov.mn, 2017.03.23	-			Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
5	Тосонцэнгэл сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	20.3	Үгүй	19.6	0.743	Алтан далбаат ХХК	ХА	2017.03.09 A/77	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.04.03	-	2017.04.26		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	1
6	Тосонцэнгэл сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	18.8	Үгүй	18.7	0.200	Тосон Тулга хошоо	ХА	2017.03.09 A/77	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.04.03	-	2017.04.26		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
7	Тосонцэнгэл сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	12.9	Үгүй	12.9		Мөнх-Өвөгдий ХХК	ХА	2017.03.09 A/77	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.04.03	-	2017.04.26		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй

8	Тосонцэнгэл сумын 4 дүгээр цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	13.8	Үгүй	12.4	1.388	Тосон Тулга хошоо	ХА	2017.03.09 A/77	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.04.03	-	2017.04.26		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
9	Тосонцэнгэл сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	22.1	Үгүй	20.1	1.965	Алтан далбаат ХХК 1,3-р багц, Мөнх-өвөгдий ХХК 2,4,5,6-р багцад	ХА	2017.03.09 A/77	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.04.03	-	2017.04.26		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
10	Улиастай сумын Жавхлант цогцолбор хүнсний материал нийлүүлэх ажил	28.6	Үгүй	26.2	2.405	Очирвааны гал ХХК	ХА	2017.03.09 A/77	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.04.03	-	2017.04.26		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
11	Улиастай сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	18.18	Үгүй	18.1	0.060	Ногоонанд	ХА	2017.03.09 A/80	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.14	-	2017.03.28	2017.10.30	Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
12	Улиастай сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	19.3	Үгүй	16.0	3.300	Дарив-Эрдэнэ, Агьт сүүн далай хоршоо, Дарив-Эрдэнэ	ХА	2017.03.09 A/80	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.14	-	2017.03.28		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй

13	Улиастай сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	37.5	Үгүй	35.6	1.900	2-р багц Ногоон анд	ХА	2017.03.09 A/80	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.14	-	2017.03.28		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
14	Улиастай сумын 4 дүгээр цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	24.8	Үгүй	24.8			ХА	2017.03.09 A/80	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.14	-	2017.03.28		Харьцуулалтаар зарлаад үнийн санал ирээгүй тул гэрээ шууд байгуулах	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
15	Хөгжим бүжгийн коллежийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	36.6	Үгүй	36.6			ХА	2017.03.09 A/80	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.14	-	2017.03.28		Харьцуулалтаар зарлаад үнийн санал ирээгүй тул гэрээ шууд байгуулах	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
16	Тосонцэнгэл сумын ерөнхий боловсролын 2-р сургуулийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	16.7	Үгүй	11.8	4.863	Тосон Тулга хошоо	ХА	2017.03.28 A/129	khural.mn 2017.04.06	-	2017.03.22		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
17	Тэлмэн сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	22.7	Үгүй	21.7	1.052	Энх өвөгдий ХХК	ХА	2017.03.28 A/129	khural.mn 2017.04.06	-	2017.03.22		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй

18	Сантмаргаз сумын цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	14.9	Үгүй	14.9			ХА	2017.03.28 А/129	khural.mn 2017.04.06	-	2017.04.21		шууд худаладан авах эрхийг захиалагчид шилжүүлсэн	Уламжлалт хэлбэрээр	
19	Ургамал сумын цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	13.7	Үгүй	13.7			ХА	2017.03.28 А/129	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.04.06	-	2017.04.21		шууд худаладан авах эрхийг захиалагчид шилжүүлсэн	Уламжлалт хэлбэрээр	
20	Улиастай сумын Чандмань-Эрдэнэ лаборатори сургуулийн үдийн цайны хүнсний материал нийлүүлэх ажил	24.0	Үгүй	22.4	1.559	Мөнхийн дулаан дөл ХХК, Өөд өрх ХХК	ХА	2017.03.28 А/129	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.04.06	-	2017.04.21		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
21	Улиастай сумын Чандмань-Эрдэнэ лаборатори дотуур байрны хүнсний материал нийлүүлэх ажил	13.3	Үгүй	14.1		Мөнхийн дулаан дөл ХХК, Өөд өрх ХХК	ХА	2017.03.28 А/129	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.04.06	-	2017.04.21		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй

22	Улиастай сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	29.7	Үгүй	29.0	0.700	Марал Тунадала й	ХА	2017.03.09 A/79	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.24	-	2017.04.20		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
23	Улиастай сумын 6 цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	14.9	Үгүй	12.9	2.000	Марал тунадала, Агьт сүүндала	ХА	2017.03.09 A/79	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.24	-	2017.04.20		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
24	Улиастай сумын 7 цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	13.5	Үгүй	13.1	0.400	Дарви эрдэнэ, Мөнхийн дулаан дөл ХХК,	ХА	2017.03.09 A/79	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.24	-	2017.04.20		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
25	Улиастай сумын 8 цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	16.3	Үгүй	15.1	1.200	Аргал угалзын шанд,	ХА	2017.03.09 A/79	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.24	-	2017.04.20		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
26	Улиастай сумын 9 цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	18.1	Үгүй	17.9	0.200	Түмний буян тэгш ХХК,	ХА	2017.03.09 A/79	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.24	-	2017.04.20		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
27	Дэвшил сургуулийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	32.7	Үгүй	31.5	1.200	Дарви эрдэнэ ХХК	ХА	2017.03.09 A/79	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.24	-	2017.04.20		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй

28	Отгон сумын цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	24.2	Үгүй	23.0	1.200	Отгон өсөх прогресс	ХА	2017.03.09 A/78	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.14	-	2017.03.31 2017.04.04		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
29	Түдэвтэй сумын цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	8.6	Үгүй	8.6			ХА	2017.03.09 A/78	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.14	-	2017.03.31 2017.04.04		Харьцуулалтаар зарлаад үнийн санал ирээгүй тул гэрээ шууд байгуулах зөвлөмжий	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
30	Тэлмэн сумын цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	18.33	Үгүй	18.3	0.030	Энх өвөгдий,	ХА	2017.03.09 A/78	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.14	-	2017.03.31 2017.04.04		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
31	Нөмрөг сумын цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	12.3	Үгүй	12.3	0.004	Хөдрөг харз ХХК, Ар шивэртэй хоршоо	ХА	2017.03.09 A/78	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.14	-	2017.03.31 2017.04.04		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
32	Тэс сумын цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	23.8	Үгүй	23.8	0.040	Тэс минж	ХА	2017.03.09 A/78	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.14	-	2017.03.31 2017.04.04		Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй

33	Отгон сумын сургуулийн үдийн цай хүнсний материал нийлүүлэх ажил	22.1	Үгүй	22.1			ХА	2017.03.09 A/78	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.14	-	2017.03.31 2017.04.04	Харьцуулалтаар зарлаад үнийн санал ирээгүй тул гэрээ шууд байгуулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
34	Отгон сумын сургуулийн дотуур байрны хүнсний материал нийлүүлэх ажил	20.6	Үгүй	20.6			ХА	2017.03.09 A/78	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.14	-	2017.03.31 2017.04.04	Харьцуулалтаар зарлаад үнийн санал ирээгүй тул гэрээ шууд байгуулах	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
35	Нөмрөг сумын сургуулийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	10.2	Үгүй	10.1	0.100	Ар шивэртэй хоршоо	ХА	2017.03.09 A/78	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.14	-	2017.03.31 2017.04.04	Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
36	Сантмаргаз сумын сургуулийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	15.2	Үгүй	13.9	1.300	Баян маргад хоршоо	ХА	2017.03.09 A/78	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.14	-	2017.03.31 2017.04.04	Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй



37	Тэс сумын сургуулийн хүнсний материал нийлүүлэх ажил	28.3	Үгүй	28.3			ХА	2017.03.09 A/78	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.14	-	2017.03.31 2017.04.04		Харьцуулалтаар зарлаад үнийн санал ирээгүй тул гэрээ шууд байгуулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
<b>Дүн-37</b>		<b>1243.1</b>		<b>1202.2</b>	<b>41.809</b>										
<b>Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар / Ажил/</b>															
1	Хөгжимт жүжгийн театрын барилгын засварын ажил	140.0	Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын багцаас	119.9	20.150	Цагаан сээр ХХК	НТШ	2017.04.03 A/134	Tender.gov.mn 2017.04.07	Зууны мэдээ сонин	2017.05.17	2017.07.01	Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
2	Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн мэс заслын тасгийн засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажил	Сайдын багцаас 120.0 орон нутгийн төсвөөс 20.0	Эрүүл мэндийн сайдын багцаас	137.5	2.500	Зуурмаг ХХК	НТШ	2017.03.16 A/97	tender.gov.mn	Зууны мэдээ сонин	2017.06.15	2017.08.10	гэрээний шатандаа	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй

3	Эрдэнэхайрхан сумын цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил	44.000	Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын багцаас				ХА	2017.06.06	tender.gov.mn, zavkhan.mn, hkural.mn	-			2017.06.21 тендерийг нээнэ	цахим	
4	Цагаанхайрхан сумын цэцэрлэгийн барилгын цэвэр усан хангамж хашаа барих ажлыг зураг төсвийн хамт түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгөөр гүйцэтгэх	29.000	Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын багцаас				ХА	2017.06.06	tender.gov.mn, zavkhan.mn, hkural.mn	-			2017.06.22 тендерийг нээнэ	цахим	
<b>Дүн-4</b>		<b>353.0</b>		<b>257.4</b>	<b>22.650</b>										
<b>Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр /Ажил/</b>															
1	Улиастай сумд улаан хальст сармисны зоорь барих	15.0	Үгүй	15.0	0.003	Засагт хан констрак шин ХХК	ХА	2017.04.03 A/130	zavkhan.gov.mn, khural.mn, tender.gov.mn	-	2017.06.13	2017.08.10	Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
2	Шилүүстэй сумд инженерийн хийцтэй худаг 1 барих	26.1	Үгүй	25,11	0.990	Тэсийн бүрд ХХК	ХА	2017.04.03 A/130	zavkhan.gov.mn, khural.mn, tender.gov.mn	-	2017.06.07	2017.08.01	Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
<b>Дүн-2</b>		<b>41.1</b>		<b>40.1</b>	<b>0.993</b>										
<b>Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр /Бараа/</b>															
1	Аймгийн аюулгүйн нөөцөд өвс тэжээл бэлтгэх	100.0	Үгүй				НТШ	2017.04.03 A/131	zavkhan.gov.mn, khural.mn, tender.gov.mn	-		2017.10.10	үнэлгээний шатандаа	Уламжлалт хэлбэрээр	-



1	Ойжуулалт "Ногоон хэрэм" үндэсний хөтөлбөр	41.7	Үгүй	41.0	0.700	1-р багц- Шилмүүст хангай ХХК, 2-р багц-За шинэстэй ХХК, 3-р багц-За шинэстэй ХХК	ХА	2017.03. 23 А/116	zavkhan. gov.mn khural.mn 2017.03.31	-	2017.04. 28	2017.09.20	Гэрээ байгуулсан	Уламжла лт хэлбэрээр	Үгүй
2	"Ногоон хэрэм" үндэсний хөтөлбөр Туслах зурвас байгуулах	30.0	Үгүй	29.6	0.450	1-р багц- Отгон баян уул ХХК, 2-р багц- Шинэ шугуй нөхөрлөл ХХК 3-р багц- Шууд худалдан авалт	ХА	2017.03. 23 А/116	zavkhan. gov.mn , khural.mn 2017.03.31	-	2017.04. 28	2017.09.20	Гэрээ байгуулсан	Уламжла лт хэлбэрээр	Үгүй
3	Хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах	12.0	Үгүй	12.0		шууд худалдан авах эрхийг өгсөн	ХА	2017.03. 23 А/116	zavkhan. gov.mn , khural.mn 2017.03.31	-	2017.04. 28		шууд худаладан авах эрхийг захиалагчи	Уламжла лт хэлбэрээр	-
4	Хортон шавжийн тоймчилсон судалгаа, устгалын ажил	10.3	Үгүй	10.3		шаардлаг ад нийцсэн нэг ч тездер ирээгүй	ХА	2017.03. 23 А/116	zavkhan. gov.mn , khural.mn 2017.03.31	-	2017.05. 05		шууд худаладан авах эрхийг захиалагчи д	Уламжла лт хэлбэрээр	-
5	Эрдэнэхайрхан сумын ундны усны эх үүсвэрийг хамгаалах	30.0	Үгүй	25.0	5.000	Цагаан сээр ХХК	ХА	2017.03. 23 А/116	zavkhan. gov.mn , khural.mn 2017.03.31	-	2017.05. 26	2017.11.01	Гэрээ байгуулсан	Уламжла лт хэлбэрээр	-
<b>Дүн-5</b>		<b>124.0</b>		<b>117.9</b>	<b>6.150</b>										
<b>Төсөл хөтөлбөр</b>															

1	Тосонцэнгэл сумын 2-р сургуулийн 160 хүүхдийн хичээлийн байрны засварын ажил	ОНХС-105.0 Эрчим хүчний төсөл-123.6	Үгүй	194.5	34.100	Бэр сүм ХХК	НТШ	2017.03.06 A/72	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.10	Зууны мэдээ 2017.03.09	2017.04.19	2017.08.10	4/14/2017	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
2	Идэр сумын сургуулийн хуучин байрыг дотуур байр болгон засварлах ажил	ОНХС-95.0 Эрчим хүчний төсөл-225.9	Үгүй	277.4	43.500	Ханжарга лант стоунс ХХК	НТШ	2017.03.06 A/73	zavkhan.gov.mn, khural.mn 2017.03.10	Зууны мэдээ 2017.03.09	2017.04.18	2017.08.10	4/12/2017	Уламжлалт хэлбэрээр	Гомдол гарсан, түүнийг шийдвэрлэсэн
3	Завхан аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах	ОНХС-90.0 НҮБ-ын MON/168305 төсөл-50.0 Ногоон алт төсөл-40.0	Үгүй	164.9	15.102	Тэгш хэм групп ХХК	НТШ	2017.04.03 A/133	Tender.gov.mn 2017.04.04	-		2017.12.15	гэрээний шатандаа	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй
4	Дөрвөлжин сумын Хар бутны чацарганы судалгаа, нөхөн сэргээлт	25.000	Үгүй	23.9	1.090	Асгат хөгжил ХХК	ХА	2017.03.16 A/98	zavkhan.gov.mn 2017.03.29	-	2017.04.28	2017.10.01	Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	-
	Ургамал сумын 160 хүүхдийн хичээлийн байр, спорт заалны барилгуудын засварын ажил, халаалтын тогооны барилгын ажлын гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулах ажил	188.083	Үгүй				НТШ	2017.05.03	tender.gov.mn, zavkhan.mn, hkural.mn	-		2017.08.10	2017.06.23 тендерээ нээнэ.	Уламжлалт хэлбэрээр	-

5	<b>Дүн-5</b>	<b>942.580</b>		<b>660.7</b>	<b>93.792</b>											
<b>Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр /Ажил/</b>																
1	Завхан аймгийн Улиастай сум дотор хатуу хучилттай авто зам барих ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах ажил	замын сан 167.0 , орон нутгийн хөгжлийн сан 53.0	Үгүй	220.0	0	Төгс зам ХХК	НТШ	2017.04.03 A/133	tender.gov.mn, zavkhan.mn , hkural.mn 2017.	Зууны мэдээ	2017.06.08	2017.08.20	Гэрээ байгуулсан	Уламжлалт хэлбэрээр	Үгүй	
2	Ургамал сумын Хүнгүйн голын хойд, урд модон гүүрийн засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах ажил	15.0	Үгүй				ХА	2017.04.24 A/169	tender.gov.mn, zavkhan.mn , khural.mn	-			Харьцуулалтаар зарлаад үнийн санал ирээгүй тул гэрээ шууд байгуулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн	цахим		
	<b>Дүн-2</b>	<b>235</b>		<b>220.0</b>												
	<b>Нийт дүн-56</b>	<b>3,084.780</b>		<b>2498.3</b>	<b>165.394</b>											

ХЯНАСАН:ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГА ...../Н.ЖИГЖИДДОРЖ/

БОЛОВСРУУЛСАН:ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН...../Т.АЛТАНЗУЛ/

































БАТЛАВ:

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ДАРГА:

Д.БАТМЭНД

Хавсралт 02

ЗАВХАН АЙМГИЙН ХААА-НЫ 2017 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ХАГАС ЖИЛИЙН МЭДЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ

2017.06.16

№	Санхүүжилт ийн эх үүсвэр <sup>1</sup>	2017 онд зохион байгуулагдах нийт төсөл арга хэмжээ		ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЯВЦ								ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДААГҮЙ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ШАЛТГААН						Цахим хэлбэрээр зарласан төсөл, арга хэмжээни й тоо	
		тоо	мөнгөн дүн (мян.төг)	Зарлагдсан төсөл, арга хэмжээ		Үнэлгээ хийгдэж буй төсөл, арга хэмжээ		Гэрээ байгуулагдсан төсөл, арга хэмжээ				Тендерийн баримт бичиг боловсруул ж буй төсөл арга хэмжээ		Ажлын даалгавар, ТЭЗҮ ирүүлээгүй төсөл арга хэмжээ		Бусад шалтгаанаар зохион байгуулагдаагү й төсөл арга хэмжээ			
				тоо	мөнгөн дүн (мян.төг)	тоо	мөнгөн дүн (мян.төг)	тоо	нийт төсөвт өртөг (мян.төг)	гэрээ байгуулаг- дсан нийт өртөг (мян.төг)	хэмнэл т (мян.төг)	тоо	мөнгө н дүн (мян.төг)	тоо	мөнгөн дүн (мян.төг)	тоо	мөнгөн дүн (мян.төг)		
1	УТХ / Бараа/	37	1243.10	37	1202.2			37	1243.1	1202.2	40.90								
2	УТХ / Ажил/ Эрх шилжиж ирсэн	5	353.00	5	73.0			3	140	119.9	20.10							2	
3	ОНХСХ /Ажил/	2	41.10	2	41.1			2	41.1	40.107	0.99								
4	ОНХСХ /Бараа /	3	146.00	3	146			1	28										
5	ОНТХ /Ажил /	5	124.00	5	117.9			5	124	117.9	6.10								
6	Төсөл хөтөлбөр	5	942.58	5	660.7			3	574.5	495.8	78.70								
7	ОН-н Замын сан	2	235.00	2	235			1	15									1	
<b>НИЙТ ДҮН</b>		<b>59</b>	<b>3084.78</b>	<b>59</b>	<b>2475.9</b>			<b>52</b>	<b>2165.7</b>	<b>1975.9</b>	<b>146.79</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

ХЯНАСАН:ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГА ...../Н.ЖИГЖИДДОРЖ/

БОЛОВСРУУЛСАН:ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН ...../Т.АЛТАНЗУЛ/

